
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國115年6月份

臺中農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

599,597,101 599,597,101 299,204,101 244,800,488 81.82244,800,488 -54,403,613 -18.18一般建築及設備計畫

599,597,101 599,597,101 299,204,101 244,800,488 81.82244,800,488 -54,403,613 -18.18一次性項目

34,000,000 34,000,000 16,998,000 586,316 3.45586,316 -16,411,684 -96.55主要係辦理土地
重劃執行計畫尚
未完成致執行落
後。

爾後將確實依實
際需求並審慎評
估分配數。

土地

450,172,101 450,172,101 224,416,101 222,411,014 99.11222,411,014 -2,005,087 -0.89土地改良物

113,825,000 113,825,000 57,080,000 21,487,109 37.6421,487,109 -35,592,891 -62.36 1.大雅區自立段
1358-6地號水井
開鑿工程因抽水
馬達送驗中，致
執行落後。
2.苑裡鎮社柑段
等水井開鑿工程
因缺工因素，致
執行落後。

後續將依工程進
度積極辦理估驗
計價付款以提升
執行率。

機械及設備

1,600,000 1,600,000 710,000 316,049 44.51316,049 -393,951 -55.49 1.主要係影印機
已採購驗收，惟
廠商請款文件尚
未齊備，致無法
付款。
2.主要係購置冷
氣機業已交貨尚
未安裝，致執行
落後。

1.俟相關文件備
妥後，積極辦理
核銷付款作業事
宜。
2.俟廠商安裝後
積極辦理驗收作
業並於合格驗收
後積極辦理核銷
付款作業事宜。

什項設備

599,597,101 599,597,101 299,204,101 244,800,488 81.82244,800,488 -54,403,613 -18.18總計

34,000,000 34,000,000 16,998,000 586,316 3.45586,316 -16,411,684 -96.55土地

450,172,101 450,172,101 224,416,101 222,411,014 99.11222,411,014 -2,005,087 -0.89土地改良物
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中華民國115年6月份

臺中農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

113,825,000 113,825,000 57,080,000 21,487,109 37.6421,487,109 -35,592,891 -62.36機械及設備

1,600,000 1,600,000 710,000 316,049 44.51316,049 -393,951 -55.49什項設備

599,597,101 599,597,101 299,204,101 244,800,488 81.82244,800,488 -54,403,613 -18.18總計
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1.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
2.本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。

註：


