

**臺中農田水利事業作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	202,803,000.00	146,322,807.00		146,322,807.00	72.15	-56,480,193.00	-27.85	主要係馬力埔支線及白冷圳分線等改善工程施工計畫送水保局審查中。另部分施工中廠商尚未提出估驗申請，致執行落後。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
一次性項目		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	202,803,000.00	146,322,807.00		146,322,807.00	72.15	-56,480,193.00	-27.85		
土地				200,000.00	200,000.00	200,000.00	193,431.00		193,431.00	96.72	-6,569.00	-3.28		
土地改良物		315,487,000.00	101,750,000.00	-2,800,000.00	414,437,000.00	174,983,000.00	139,260,566.00		139,260,566.00	79.59	-35,722,434.00	-20.41		
房屋及建築				2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	49,455.00		49,455.00	1.90	-2,550,545.00	-98.10	配合農業部組織改造，管理處(含工作站)機關銜牌更新作業，已完成驗收，廠商請款資料尚未備齊，致不及付款。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	23,410,000.00	5,622,350.00		5,622,350.00	24.02	-17,787,650.00	-75.98	主要係潭子區豐興段1282地號鑿井工程水權興辦申請中，申請通過後即可開工。另日南站南社段抽水井鑿井工程及西屯站安和2號機修復工程施工中，分別預計10月底及11月底完工。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	1,610,000.00	1,197,005.00		1,197,005.00	74.35	-412,995.00	-25.65	主要係飲水機、影印機採購中，致執行落後。	請廠商儘速交貨，並於驗收合格後，辦理核銷付款作業事宜。

**臺中農田水利事業作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
**中華民國112年9月份**

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	202,803,000.00	146,322,807.00		146,322,807.00	72.15	-56,480,193.00	-27.85		
土地				200,000.00	200,000.00	200,000.00	193,431.00		193,431.00	96.72	-6,569.00	-3.28		
土地改良物		315,487,000.00	101,750,000.00	-2,800,000.00	414,437,000.00	174,983,000.00	139,260,566.00		139,260,566.00	79.59	-35,722,434.00	-20.41		
房屋及建築				2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	49,455.00		49,455.00	1.90	-2,550,545.00	-98.10		
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	23,410,000.00	5,622,350.00		5,622,350.00	24.02	-17,787,650.00	-75.98		
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	1,610,000.00	1,197,005.00		1,197,005.00	74.35	-412,995.00	-25.65		
總計		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	202,803,000.00	146,322,807.00		146,322,807.00	72.15	-56,480,193.00	-27.85		